

4.WBS

개시일 12월 18일

단계	Activities	시작일	완료일	기간 (일)
주요 마일스톤				
1. 사전구성	1 EPAS 환경 구성			
	1.1 EPAS 서버 구성			
	서버 설치 및 OS, 필수 라이브러리 설치 및 구성			
	1.2 DEV 구성			
	Server 구성, DB 설치			
	1.3 STG 구성			
	Server 구성, DB 설치			
	1.4 PRD 구성			
	Primary Server 구성, DB설치			
	Standby Server 구성, Active-Standby 구성			
	Read Replica , DR 구성			
2. 구성환경 테스트	2 Failover, 장애/복구 테스트			
	2.1 Failover 테스트			
	[PRD] Failover 테스트 수행			
	2.2 장애/복구 테스트			
	[PRD] Case별 장애/복구 테스트 수행			
3. 분석/진단	3 Database 구성			
	3.1 스키마 마이그레이션			
	[DEV,STG,PRD] Migration Portal을 이용한 Object 전환 수행 (DDL 추출)			
	[DEV,STG,PRD] EPAS에 맞게 전환된 DDL 반영			
	[DEV,STG,PRD] Object 개수 체크			
4. 데이터 이관	4 데이터 이관 및 정합성 체크			
	4.1 DEV 데이터 마이그레이션			
	xlog를 이용한 데이터 마이그레이션			
	xlog를 이용한 데이터 이관 시 문제 지원			
	이관 데이터 검증			
	4.2 STG 데이터 마이그레이션			
	xlog를 이용한 데이터 마이그레이션			

4.WBS

		xlog를 이용한 데이터 이관 시 문제 지원				
		이관 데이터 검증				
	4.3 PRD 데이터 마이그레이션					
		xlog를 이용한 데이터 마이그레이션				
		xlog를 이용한 데이터 이관 시 문제 지원				
		이관 데이터 검증				
5. 어플리케이션 검증 및 튜닝	5 데이터 현행화 및 어플리케이션 테스트					
	5.1 PRD 현행화					
		PRD EPAS Meta backup				
		PRD DB 초기화 후 Meta 구성				
		Xlog를 이용한 데이터 현행화				
	5.2 단위 테스트					
		단위 테스트 진행				
		성능 모니터링 / TOP-SQL 추출 및 전달				
		파라미터 튜닝				
	5.3 PRD 현행화					
		PRD EPAS Meta backup				
		PRD DB 초기화 후 Meta 구성				
		Xlog를 이용한 데이터 현행화				
	5.4 1차 통합 테스트					
		단위 테스트 진행				
		성능 모니터링 / TOP-SQL 추출 및 전달				
		파라미터 튜닝				
	5.5 PRD 현행화					
		PRD EPAS Meta backup				
		PRD DB 초기화 후 Meta 구성				
		Xlog를 이용한 데이터 현행화				
	5.6 2차 통합 테스트					
	단위 테스트 진행					
	성능 모니터링 / TOP-SQL 추출 및 전달					
	파라미터 튜닝					
6. 데이터 현행화	6 최종 데이터 현행화					
	6.1 DEV 데이터 현행화					

4.WBS

		EPAS Meta backup			
		DB 초기화 후 Meta 구성			
		Xlog를 이용한 데이터 현행화			
		이관 데이터 검증			
		6.2 STG 데이터 현행화			
		EPAS Meta backup			
		DB 초기화 후 Meta 구성			
		Xlog를 이용한 데이터 현행화			
		이관 데이터 검증			
		6.3 PRD 데이터 연동			
		EPAS Meta backup			
		DB 초기화 후 Meta 구성			
		Xlog를 이용한 데이터 연동			
		이관 데이터 검증			
7. 교육 및 기술이전	7 제품 교육 및 EDB 기술 세미나				
	7.1 EPAS 장애 Case 별 복구 및 대응 교육 진행				
	2.2 산출물 + EPAS 제품에 대한 글로벌 장애 case 등 사례 발표 및 discussing				
	7.2 EPAS 교육(운영자/개발자)				
8. 서비스 오픈 및 안정화	EPAS 제품관련 운영자/개발자 교육 진행				
	8 서비스 Cutover & 모니터링				
	8.1 서비스 Cutover				
	Application Down 및 세션 종료 확인				
	데이터 동기화 확인 및 데이터 검증 후 CDC 종료				
	AS-IS DB Down				
	Application 기동				
	서비스 정상 여부 체크 및 모니터링				
	서비스 정상 시작 및 모니터링				
	8.1.1 서비스 모니터링				
	서비스 Cutover 후 발생하는 이슈 대응 및 모니터링				

4.WBS

[illegible]

4.WBS

[illegible]

4.WBS

[illegible]